


PROJECTE 25/24

# Abastiment d'aigua domiciliar per a 213 famílies rurals de dos comunitats del Cantón San Diego.





**ENTITAT EXECUTORA:** ACUA

**PAÍS:** El Salvador

**ZONA:** La Libertad. San Salvador.


**PERSONES PROTAGONISTES:** 213 famílies rurals

**EIX ESTRATÈGIC:** Sostenibilitat mediambiental i recursos naturals.

**APORTACIÓ AJUNTAMENT D'EIVISSA:** 67.000€

Aportació total del Fons: 67.000€

**ESTAT:** En procés



## SINOPSI

Al Cantón San Diego al voltant del 41,8% de les llars s'abasteixen d'ulls d'aigua, la resta ho fa del riu o de pous. No obstant, aquesta aigua no és d'una qualitat suficient per al consum humà. Només el 3,28% de la població disposa de recursos econòmics per abastir-se d'aigua de qualitat.

La mala qualitat de l'aigua no només causa problemes de salut sinó que, a més, genera despeses mèdiques i una càrrega de treball domèstic de les dones, que són les que tradicionalment exerceixen el rol de cura. Aquest fet té un impacte negatiu en la participació de les dones en la comunitat i el desenvolupament personal.

El projecte vol fer front a aquesta problemàtica mitjançant dos components:

-La millora de les capacitats de dones i homes per a la governança i gestió sostenible del sistema d'abastiment d'aigua, que implica formació en aspectes legals, administratius i tècnics per a una gestió sostenible dels sistemes.

-La construcció d'una xarxa de distribució d'aigua a les comunitats La Agujita i Hacienda San Diego i instal·lació del sistema domiciliar que inclourà un micromedidor a cadascuna de les 213 cases.



## INFORME DE SEGUIMENT

**Període que abasta l'informe: juliol - setembre de 2024**


**Registre d'entrada al Fons Pitiús: 15/10/24**

Informació econòmica:

---

<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>IMPORT</b>
Aportació del Fons:	67.000€
Primer pagament (29/07/24):	33.500€
Justificació (100% del primer pagament):	41.256€

Donat que la justificació supera el 50% del primer pagament, tal com estableixen les bases de convocatòria, es realitza el pagament del 25% restant de l'aportació.



## INFORME DE SEGUIMENT

### Activitats realitzades

---

- Les comunitats de la Hacienda San Diego i La Agujita s'organitzaren en 11 grups de treball amb l'objectiu d'aportar la seva mà d'obra no qualificada per les activitats constructives: excavació de rases, colocació de les canonades i la instal·lació fins a cada casa i construcció de les 213 caixes per a guardar els micromedidors. Aquests grups de treball també varen construir la xarxa de distribució a les comunitats des del tanc.
- Es va assignar un lloc per a guardar el material i a una persona per exercir el control d'entrada i sortida dels materials.

A tres mesos d'execució, s'ha realitzat la fase constructiva del sistema d'aigua potable, realitzant la instal·lació completa de la xarxa. Hi ha hagut una implicació activa de les 213 famílies de San Diego y La Agujita i una participació important de les dones en aquesta fase de construcció (el 50% de les instal·lacions d'aigua estaran a nom de dones)

